



Ny tidsplan for åbning af Sønderho Havn

Vi har nu passeret 1. september, som var vores optimistiske deadline for start af uddybningsarbejdet, hvis havnen skulle åbne i maj 2018. Det nåede vi ikke, men vi er i seriøse forhandlinger med en stor privat fond. Vi forventer svar i oktober 2017.

Arbejdet med uddybningen forventes at vare 6 måneder. Det må kun udføres i månederne september-februar for at undgå forstyrrelse af fuglelivet. Vi må derfor se i øjnene, at tidsplanen er skredet, således at uddybningsarbejdet tidligst kan starte i september 2018. Det betyder, at havnen tidligst kan åbne i maj 2019.

Fanø Kommune skal stå som projektleder

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening er det Fanø Kommune, der skal stå som projektleder for gennemførelse af uddybningsarbejdet. Når finansieringen er på plads vil Fanø Kommune sende arbejdet i licitation, indgå aftale med en entreprenør og stå for tilsyn med arbejdet i samarbejde med Sønderho Havn Støtteforening.

Det har stor betydning for den fond vi forhandler med, at projektet er lokalt forankret, og at Fanø Kommune bidrager med egenfinansiering i form af projektledelse.

Kalender

Lørdag 14.10.2017 – lørdag 21.10.2017 (uge 42) kl 14-17: Udstillingspavillon ved Børsen i samarbejde med Foreningen Skøgum. Tag familien med på en tur forbi Børsen. Foreningerne fortæller om deres projekter. Man kan melde sig ind og få tilsendt nyhedsmails.

Lørdag 21.10.2017 kl 10: Anløbsbroen tages ned for vinteren. Alle er velkomne til at give en hånd med.

Hilsen fra bestyrelsen

Anders Bjerrum (formand), Helle Holm Nielsen (næstformand), Stella Husted Krogager (kasserer), Per Trankjær (bestyrelsesmedlem), Hans Fischer-Nielsen (bestyrelsesmedlem), Willy Morgenstern (suppleant) og Svend Lauridsen (suppleant).